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( ) CONVÊNIO ORIGINAL

( X ) TERMO ADITIVO VALOR

( ) ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO – RUBRICA

ANEXO I – DADOS CADASTRAIS

I– IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE

01– CNPJ
76.562.198/0005-92

02– NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
HOSPITAL DA PROVIDENCIA - HNSG

03– EXERCÍCIO
2024

04– ENDEREÇO COMPLETO
Rua Rio Branco

05– Nº
518

06– REGIONAL
DE SAÚDE
16ª Regional

07– MUNICÍPIO
Apucarana/PR

08– CAIXA POSTAL
306

09– CEP
86.800-120

10– UF
PR

11– DDD
43

12– FONE
3420-1465

13– FAX
3420-1402

14– E-MAIL
secretaria@hospitaldaprovidencia.org.br

15– NOME DO COORDENADOR RESPONSÁVEL
PELO CONVÊNIO
Rafaela Carmo Costa

16 – TELEFONE (COML e CELULAR)
(43) 99114-2871

17– E-MAIL
ger.adm@hospitaldaprovidencia.org.br

18– CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO
BANCO (Código/Nome):
Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA:
0379

Nº DA CONTA BANCÁRIA:
13286-8

II– IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

01– NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
Geovana Aparecida Ramos

02– CPF Nº
927.017.369-00

03– CARGO OU FUNÇÃO
Diretora Geral

04– DATA POSSE
30/07/2014

05– RG Nº
6.521.148-3

06– EXPEDIÇÃO/DATA
26/06/1992

07– ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP/PR

08– ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO

Rua Rio Branco, 518 – Centro, Apucarana – PR – 86.800-120

4420

1129

Assinatura Qualificada realizada por: Geovana Aparecida Ramos em 02/01/2024 16:44, Edson Henrique de Souza em 02/01/2024 16:47, Carlos Alberto Gebrim Preto em

02/01/2024 20:54. Inserido ao protocolo 18.501.309-0 por: Maristela de Barros em: 02/01/2024 15:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual

nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:



ANEXO II– DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Identificação do Tipo de Objeto 1

Executar projeto de reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora das Graças – Hospital da Providência de Apucarana que irá
possibilitara unificação do Hospital da Providência Materno Infantil junto ao prédio do Hospital da Providência a partir da alocação
dos setores de atendimento materno infantil que hoje funcionam em espaço alugado, assegurando desta forma uma assistência
mais segura e qualificada aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Destinatário do Serviço - População Beneficiada

A população beneficiada são os habitantes da área de abrangência da 16º Regional, sendo aproximadamente 387.414 pessoas
(fonte: IBGE 2020) para média e alta complexidade e também é referência para a população da 22ª Regional, 127.546 (fonte:
IBGE 2020), na especialidade de Neurocirurgia e para população da 14ª Regional 277.686 (fonte: IBGE 2020) na especialidade
de Ortopedia.

Capacidade Instalada

O HNSG – Hospital da Providência é um hospital geral, filantrópico, que vem aprimorando sua capacidade instalada, passando
por várias etapas de construção e atualmente conta com uma área de 11.162,122 m². Conforme CNES possui 195 leitos ativos,
dos quais 16 são de UTI adulto, 23 de UTI Covid, além de leitos cirúrgicos, clínicos , obstétricos e pediátricos, totalizando 166
leitos disponibilizados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O Corpo Clínico é composto por 165 médicos, em 28 especialidades (Anatomia Patalógica, Anestesiologia, Angiologia/Cirurgia,
Cardiologia, Cirurgia Buco Maxilo, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Clínica Geral, Clínica
Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologista, Medicina Intensiva,
Proctologia, Nefrologia, Neuro cirurgia, Neurologia clínica, Oftalmologia, Oncologia Clínica, Ortopedia, Otorrinolaringologista,
Radiologia, Urologia, Radioterapia).
O quadro funcional possui 466 funcionários, sendo 214 assistenciais, 84 de apoio e 168 administrativos.
Já o HNSG – Hospital da Providência Materno Infantil é uma Instituição Filantrópica, que funciona em um imóvel alugado com
3.645,88 m2, com estrutura física antiga, que não está adequado às normas da Resolução RDC nº 50 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária . Conforme o CNES dispõe de 131 leitos, sendo destes 10 leitos de UTI Neonatal e Pediátrica, 04 leitos de
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e 03 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal
Canguru (UCINCa), além de leitos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos, e durante o período de pandemia pelo novo
Coronavírus vem disponibilizando leitos exclusivos para estes atendimentos.
O Corpo Clínico é composto por 150 médicos, em 18 especialidades (Anatomia Patalógica, Anestesiologia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Ginecologia e Obstetrícia, Fonoaudiologia, Infectologista, Intensivista, Neuro cirurgia,
Neurologia clínica, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologista, Pediatria, Radiologia e Urologia).
O quadro funcional possui cerca de 175 colaboradores, sendo 48 colaboradores administrativos, 39 de apoio e 104 assistenciais.

Metas a serem atingidas 2 Unidade de Medida 3 Quantidade

1. Construir um novo andar que irá contemplar banco
de leite e unidades de assistência ao paciente
(maternidade, ginecologia, centro de parto normal, 5
salas cirúrgicas, uti neonatal, unidade de cuidados
intermediários convencional e unidade de cuidados
intermediários canguru).

2. Reformar área já existente garantindo melhor
distribuição dos leitos e maior conforto aos pacientes.

3. Realizar o atendimento de consultas e internamentos
a pacientes materno e infantil do Sistema Único de
Saúde.

1. A produção e evolução da obra será mensurada
conforme o cronograma físico-financeiro, o qual
encontra-se dividido em etapas de execução, a ser
vistoriado pela SECID (Termo de Cooperação) e
acompanhado pelos fiscais designados. m²

2. A produção e evolução da obra será mensurada
conforme o cronograma físico-financeiro, o qual
encontra-se dividido em etapas de execução, a ser
vistoriado pela SECID (Termo de Cooperação) e
acompanhado pelos fiscais designados. M²

3. Estimativa do Nº de consultas/atendimentos:
Relatório de pacientes acolhidos/mês/ relatório

SMS/Relatório CERL

1.821,86m²

4.207,91m²

2000 pctes/ mês

1
Aquisição de Equipamentos Material Permanente/ Atividade/ Serviço/ Manutenção/ Obras (Construção, Reforma, Ampliação)/ Aquisição de Imóveis.

2
Deverá ser informada a principal meta a ser atingida com a execução da transferência. A meta é o resultado final para proveito da sociedade, geralmente compreendendo uma obra, serviço ou atividade para a população.

3
Será utilizada para mensurar objetivamente a meta devendo ser escolhida dentre as opções desta listagem - Atendimento/ Metro Linear/ Metro Quadrado/ Percentual/ Pessoas/ Procedimentos/ Unidades.
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Etapas/ Fases de execução 4 Data Início Data Final Valor previsto

Processo Licitatório, conforme a lei 8.666/93
Após a assinatura
e publicação do

convênio

90 dias para concluir
licitação.

Sem custo

Contratação de Empresa

Após a
homologação da
vencedora do
certame

15 dias R$ 35.681.668,53

Etapas da Obra: REFORMA

1) Serviços Preliminares 1º dia 90º dia R$ 48.695,76

2) Administração Local 1º dia 720º dia R$ 397.688,20

3) Demolições 1º dia 120º dia R$ 452.253,63

4) Vedações 31º dia 180º dia R$ 435.985,29

5) Revestimentos de pisos 91º dia 210º dia R$ 956.781,59

6) Revestimento de paredes 241º dia 360º dia R$ 512.620,93

7) Revestimentos de tetos 241º dia 360º dia R$ 595.348,54

8) Impermeabilizações 241º dia 360º dia R$ 23.883,24

9) Esquadrias 211º dia 720º dia R$ 1.375.649,48

10) Corrimão e bate-maca 271º dia 720º dia R$ 85.327,77

11) Instalações elétricas / Lógica/ Telefonia 211º dia 720º dia R$ 7.064.220,85

12) Instalações de Prevenções de Incêndios 661º dia 720º dia R$ 228.017,66

13) Instalações de Gases Medicinais 241º dia 720º dia R$ 735.823,48

14) Pinturas 61º dia 720º dia R$ 580.936,97

15) Louças, metais e acessórios 181º dia 720º dia R$ 318.951,84

16) Elevadores 661º dia 720º dia R$ 745.523,17

17) Limpeza final 361º dia 720º dia R$ 182.324,88

18) Estruturas metálicas / Piso Steeldeck e Cobertura
em telhas metálicas

1º dia 120 º dia R$ 3.121.925,02

Etapas da Obra: AMPLIAÇÃO

1) Serviços Preliminares 1º dia 90º dia R$ 117.810,74

2) Administração Local 1º dia 720º dia R$ 397.688,20

3) Estruturas 1º dia 120º dia R$ 8.235.096,51

4) Vedações 31º dia 180º dia R$ 312.563,65

5) Revestimentos de pisos 91º dia 210º dia R$ 301.509,69

4
Tarefas a serem realizadas. Descrição das etapas necessárias para a execução do objeto de forma cronológica e da alocação do recursos necessários ao cumprimento das mesmas.

4422

1129

Assinatura Qualificada realizada por: Geovana Aparecida Ramos em 02/01/2024 16:44, Edson Henrique de Souza em 02/01/2024 16:47, Carlos Alberto Gebrim Preto em

02/01/2024 20:54. Inserido ao protocolo 18.501.309-0 por: Maristela de Barros em: 02/01/2024 15:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual

nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:



6) Revestimento de paredes 241º dia 360º dia R$ 238.303,68

7) Revestimentos de tetos 241º dia 360º dia R$ 216.717,84

8) Fachada ACM – Entrada térreo 241º dia 360º dia R$ 156.565,30

9) Impermeabilizações 211º dia 270º dia R$ 14.342,42

10) Esquadrias 271º dia 360º dia R$ 452.257,29

11) Corrimão e bate-maca 331º dia 720º dia R$ 33.597,49

12) Instalações Elétricas/ lógica / telefonia 661º dia 720º dia R$ 790.624,02

13) Instalações Hidráulicas 31º dia 720º dia R$ 909.373,36

14) Pinturas 31º dia 720º dia R$ 165.134,93

15) Louças, metais e acessórios 181º dia 720º dia R$ 180.153,80

16) Sistema de climatização 241º dia 720º dia R$ 4.526.166,68

17) Elevadores 241º dia 720º dia R$ 714.228,94

18) Limpeza final 211º dia 720º dia R$ 57.935,69

Execução da Obra
Imediatamente
após início da
execução

24 meses após o
início dos serviços

R$ 35.681.668,53

Prestação de contas
Bimestralmente a

partir da
assinatura

Ao término do
convênio

Sem custo

Justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para aquilatação da equação custo/ benefício do desembolso
a ser realizado pela Administração em decorrência do convênio.

O Hospital Nossa Senhora das Graças – Hospital da Providência é um hospital geral, filantrópico, com cerca de 85% dos

atendimentos destinados a pacientes SUS. Conta com uma área de mais de 11.000 m² e dispõe de 195 leitos, sendo 166 SUS,

16 leitos de UTI adulto e 23 leitos de UTI Covid.

É credenciado para atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e está habilitado para realizar procedimentos de

Alta Complexidade em: Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia; UTI Nível II, Captação de órgãos e tecidos para

transplantes, transplante de córnea, transplantes de tecido músculo esquelético e referência em atendimentos de urgência e

emergência (SAMU e SIATE).

A Instituição é referência para a 16ª Regional de Saúde em todas as especialidades, e nas altas complexidades de ortopedia e

neurocirurgia para 14ª e 22ª Regionais de Saúde, onde somadas as três regionais, totalizam uma abrangência de 792.646

habitantes.

Com números expressivos de assistência, 73.940 pacientes/ano sendo 51.495 SUS, com 12.231 internações/ano das quais

9.016 são SUS, e em seu ambulatório atende por ano 61.709 sendo 46.212 para o SUS e realiza 8.928 procedimentos cirúrgicos

ao ano, dos quais 5.133 são SUS.

Quanto aos serviços prestados no Hospital da Providência Materno Infantil, que é referência hospitalar em atendimento terciário à

gestação de alto risco não há na área de abrangência da Regional nenhum outro hospital que seja habilitado. Portanto, todos os

atendimentos da região às gestantes em situação de alto risco, risco intermediário, baixo risco (risco habitual) e vulnerabilidade

pessoal e social são realizados neste estabelecimento. Atualmente conta com 131, leitos dos quais 83 são destinados ao Sistema

Único de Saúde (SUS), 10 leitos são de UTI Neonatal e Pediátrica, 04 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal
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Convencional (UCINCO) e 03 leitos de Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru.

O Hospital da Providência Materno Infantil atende cerca de 29.759 pacientes/ano sendo 15.301 SUS, com 7.134 internações/ano

das quais 5.211 são SUS, e em seu ambulatório atende por ano 22.625 sendo 10.090 para o SUS e realiza 3.564 procedimentos

cirúrgicos ao ano, dos quais 2.011 são SUS, além de 2.917 partos ao ano, sendo 2.301 SUS.

Tanto o Hospital da Providência quanto o Hospital da Providência Materno Infantil são gestão plena e os recursos federais são

repassados fundo a fundo, onde possui uma contratualização financeira e de atendimentos com o município para custeio dos

atendimentos do Sistema Único de Saúde. A produção realizada acima do pactuado no contrato permanece pendente de

recebimento, gerando um déficit financeiro, tendo em vista que a demanda de atendimentos é muito maior de que este teto e o

hospital atende a todos os pacientes que chegam a nossa porta em busca de serviços de saúde. Recebe o incentivo à rede de

urgência e emergência (Federal) e Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do Sistema Único de

Saúde – HOSPSUS (Estadual) e participa também do Programa Rede Cegonha (Federal). Os Hospitais realizam arrecadação de

telemarketing, contribuição com doações através da conta de energia e grupos de voluntários que realizam ações em prol dos

pacientes, um valor singelo, mas que muito contribui para as necessidades mais urgentes.

Atualmente o Hospital da Providência Materno Infantil está alocado em um prédio alugado, com estrutura física antiga, que não

está adequado às normas da Resolução RDC nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em especial nas áreas

assistenciais. Possui apenas um elevador antigo, sendo o mesmo desde a construção do prédio para atender a cinco andares.

Todos os pacientes que necessitam realizar exames (tomografia, raio-x, ressonância, ultrasson, ecodoppler, endoscopia) e

transferências quando necessário em casos de urgência e emergência (leitos de UTI Adulto), neurocirurgias, cirurgias urológicas

e demais especialidades que necessitam de equipamentos que não comportam atualmente no Centro Cirúrgico do Hospital

Materno Infantil, precisam deslocar-se desta unidade para o Hospital da Providência, outra filial do Hospital Nossa Senhora das

Graças que está localizado em outro prédio (a uma quadra e meia do Hospital Materno Infantil). As remoções e transferências por

vezes são realizadas com pacientes em cadeira de rodas ou por acionamento do SAMU (casos mais graves). Esse deslocamento

é contraproducente, provoca desconforto e coloca pacientes em risco.

O prédio também não comporta os serviços de apoio como Serviço de Nutrição e Dietética, Serviço de Processamento de

Roupas e Serviço de Manutenção e Reparo, DML, expurgo, sala para guarda de equipamentos, sala para armazenamento

temporário de resíduos de serviços de saúde e toda a alimentação e enxoval tem o processamento realizado no Hospital da

Providência e transportado diariamente para o Materno Infantil, dificultando toda a logística, pois demanda carros próprios e

recursos humanos.

Com a transferência das atividades do Hospital Materno Infantil para o Hospital da Providência, por meio desse projeto de

ampliação e reforma, o desconforto e o risco com o deslocamento dos pacientes será eliminado. Além disso, a nova estrutura do

Materno Infantil anexa ao prédio do Hospital da Providência capacitará o Hospital para o aumento na realização de partos com

uma unidade intermediária, leitos cangurus e um centro de parto normal, atendendo a todas as legislações vigentes e parto

humanizado, garantindo maior conforto e segurança aos pacientes durante o período de internamento.

Toda a população da região usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) será beneficiada diretamente e indiretamente com a

execução dessa obra por ser a única maternidade referência em gestação de alto risco da 16ª Regional da Saúde, possuindo um

valor inestimável para a saúde e bem-estar do público materno infantil.

JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO:

Considerando os andamentos do Convênio 076/2022 celebrado entre o HNSG – Hospital da Providência e a SESA, cujo objeto é

o repasse visando a adequação da estrutura do Hospital da Providência e transferência do Hospital Providência Materno Infantil,

unificando as duas instituições, sendo uma área de construção de 1.821,86 m2 e 4.207,91 m2 de reforma, cuja cláusula 3ª previa

um valor máximo para execução de até R$ 25.797.532,92 (vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e

trinta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 24.507.656,27 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos

e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), que serão repassados pela SESA/FUNSAÚDE, em 24(vinte e quatro) parcelas e

R$ 1.289.876,65 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) que
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serão repassados em 24(vinte e quatro) parcelas pela Entidade a título de contrapartida.

Foi dada publicidade, por meio de publicação em Diário Oficial, à licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 01/2023 e

Edital nº 06/2023, sob o critério “MENOR PREÇO GLOBAL”, na forma de execução indireta, sob regime de EMPREITADA POR

PREÇO GLOBAL, visando a contratação de empresa para a construção (reforma e ampliação) referente à transferência da

maternidade, Hospital Providência Materno Infantil, para o terceiro pavimento do Hospital da Providência, onde apenas uma

empresa apresentou proposta, sendo a empresa RAC ENGENHARIA S/A – CNPJ 04.392.190.0001-90, com proposta no valor de

R$ 28.470.413,77.

Considerando o preconizado no Edital de Tomada de Preços nº 06/2023 e Concorrência 01/2023, item 4.3, o preço máximo

admitido para a contratação era de 25.797.532,92 (vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e

dois reais e noventa e dois centavos) e não poderiam ser aceitas propostas acima deste valor. Desta forma, a Comissão

Permanente de Licitação, juntamente com orientações da assessoria jurídica e seguindo o item 8.3 do edital, considerou

desclassificada a proposta da empresa RAC ENGENHARIA S/A, não sendo possível realizar a qualificação de empresa para este

processo.

Após consulta à SESA e parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado para dispensa de licitação, possibilitando a adoção

de um procedimento análogo à licitação propriamente dita, simplificado como a pesquisa de preço, foi realizado em julho/2023

um processo de tomada de preço onde duas empresas apresentaram propostas, sendo a empresa COTA 100, CNPJ

01.593.141/0001-28, no valor de R$ 38.490.050,00 e a empresa RAC ENGENHARIA S/A – CNPJ 04.392.190.0001-90, com

proposta no valor de R$ 41.448.126,42. Tendo em vista que as duas propostas excederam o valor máximo admitido, não foi

possível contratar nenhuma das participantes do processo.

A partir da dificuldade apresentada na contratação de empresa para execução da obra e considerando que a planilha

orçamentária do convênio foi concluída em fevereiro/2022, tendo como referência tabela SEDU/Pred (maio/2021), com um

período em que a inflação acumulada, representada pelo índice nacional da construção civil (INCC) foi de 16,7%, apontando que

existe uma defasagem considerável nos preços dos materiais e serviços que serão necessários para execução da obra, optou-se

em realizar uma atualização da planilha orçamentária do convênio de acordo com a atual referência de Tabela de custos de obra

(referência 2023) do Paraná Edificações, resultando no valor atualizado de R$ 35.681.668,53 (trinta e cinco milhões, seiscentos e

oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), resultando em uma diferença em relação ao

convênio original de R$ 9.884.135,61.

Diante do exposto, solicitamos à Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, adequação do valor do Convênio passando de R$

25.797.532,92 para R$ 35.681.668,53, para viabilização da contratação da empresa e conclusão da obra objeto do Convênio.

Ressaltamos que o Hospital possui grande urgência na execução desta obra de ampliação e reforma, tendo em vista que a

conclusão traz consigo um aumento substancial da capacidade de atendimento aos pacientes, aliviando uma demanda que a

atual configuração estrutural do hospital suporta com dificuldade, ou seja, a agilidade na execução dessa obra beneficiará todo o

sistema de saúde da região, em especial os pacientes do Sistema Único de Saúde.
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ANEXO III – PLANO DE APLICAÇÃO
ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS

COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, DEVENDO EXISTIR ELEMENTOS
INDICATIVOS DA MENSURAÇÃO DESSES CUSTOS
Planilha de Orçamento (Itens V e XI – Art. 681)

DESPESAS DE CAPITAL

Rubrica orçamentária Responsável Percentual Custo Unitário Total

RUBRICA DO TCE/PR
4.4.90.51.1 - CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E
REFORMAS BENS PATRIM.

Concedente 95% R$ 33.897.585,10

Tomador 05% R$ 1.784.083,43

Soma Despesas de Capital R$ 35.681.668,53

VALOR TOTAL (Correntes e Capital) R$ 35.681.668,53

Período de Execução:
Início – Após a Liberação dos recursos
Fim – Consoante à cláusula de Vigência do Instrumento Convenial.

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Valor geral das parcelas

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela

R$ 3.641.200,21 R$ 3.817.239,68 R$ 3.840.477,16 R$ 1.554.499,30 R$ 625.230,05 R$ 625.230,04

7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela

R$ 495.484,46 R$ 1.031.535,91 R$ 1.816.599,73 R$ 2.356.592,51 R$ 2.530.936,44 R$ 2.861.401,21

13ª parcela 14ª parcela 15ª parcela 16ª parcela 17ª parcela 18ª parcela

R$ 1.859.180,85 R$ 139.126,36 R$ 139.126,37 R$ 139.126,38 R$ 139.126,38 R$ 117.997,09

19ª parcela 20ª parcela 21ª parcela 22ª parcela 23ª parcela 24ª parcela

R$ 117.997,09 R$ 570.613,77 R$ 760.728,02 R$ 811.155,94 R$ 1.576.780,14 R$ 4.114.283,44

Repasse do Concedente

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela

R$ 3.459.140,20 R$ 3.626.377,70 R$ 3.648.453,30 R$ 1.476.774,33 R$ 593.968,55 R$ 593.968,54

7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela

R$ 470.710,24 R$ 979.959,11 R$ 1.725.769,74 R$ 2.238.762,88 R$ 2.404.389,62 R$ 2.718.331,15

13ª parcela 14ª parcela 15ª parcela 16ª parcela 17ª parcela 18ª parcela

R$ 1.766.221,81 R$ 132.170,04 R$ 132.170,05 R$ 132.170,06 R$ 132.170,06 R$ 112.097,24

19ª parcela 20ª parcela 21ª parcela 22ª parcela 23ª parcela 24ª parcela

R$ 112.097,24 R$ 542.083,08 R$ 722.691,62 R$ 770.598,14 R$ 1.497.941,13 R$ 3.908.569,27

VALOR TOTAL R$ 33.897.585,10

Contrapartida do Tomador

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela

R$ 182.060,01 R$ 190.861,98 R$ 192.023,86 R$ 77.724,97 R$ 31.261,50 R$ 31.261,50

7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela

R$ 24.774,22 R$ 51.576,80 R$ 90.829,99 R$ 117.829,63 R$ 126.546,82 R$ 143.070,06

13ª parcela 14ª parcela 15ª parcela 16ª parcela 17ª parcela 18ª parcela

R$ 92.959,04 R$ 6.956,32 R$ 6.956,32 R$ 6.956,32 R$ 6.956,32 R$ 5.899,85

19ª parcela 20ª parcela 21ª parcela 22ª parcela 23ª parcela 24ª parcela

R$ 5.899,85 R$ 28.530,69 R$ 38.036,40 R$ 40.557,80 R$ 78.839,01 R$ 205.714,17

VALOR TOTAL R$ 1.784.083,43

TOTAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO R$ 35.681.668,53

4426

1129

Assinatura Qualificada realizada por: Geovana Aparecida Ramos em 02/01/2024 16:44, Edson Henrique de Souza em 02/01/2024 16:47, Carlos Alberto Gebrim Preto em

02/01/2024 20:54. Inserido ao protocolo 18.501.309-0 por: Maristela de Barros em: 02/01/2024 15:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual

nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:



ANEXO V– DECLARAÇÃO DO TOMADOR

Na qualidade de representante legal do proponente DECLARO, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Saúde, para
efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/ Estadual,
ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento,

Em, data da assinatura qualificada.

Ir. Geovana Aparecida Ramos
Diretora Geral

CPF: 927.017.369-00

Edson Henrique de Souza
Contador

CPF: 054.853.109-90

ANEXO VI– APROVAÇÃO

APROVO o Plano de Trabalho.

Curitiba, data da assinatura qualificada.

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE

Protocolo: 18.501.309-0
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